
 

 
 

 

 

 
Gestión de los Riesgos del Proyecto   Workshop VII 

     

 
Descripción: 
   

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 

la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los 

mismos, las respuestas a los riesgos, y su seguimiento y control.  

 

Todo ello se realiza para conseguir aumentar la probabilidad y el impacto de 

los eventos positivos y disminuir, obviamente, la de los eventos adversos 

para el proyecto. 

 
 

* Permite obtener PDUs para el 
mantenimiento de la certificación 
PMP™ 
 

   

 Programa: 

 

Introducción a la Gestión de los Riesgos 

 

Procesos 

Planificación de la Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

Seguimiento y Control de Riesgos 

Herramientas 

Reuniones de Planificación y Análisis 

Revisión de Documentación 

Técnicas de Recopilación / Listas de Control 

Análisis de Asunciones 

Técnicas de Diagramación 

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

Matriz Probabilidad / Impacto 

Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de 
Modelado 

Estrategias para Amenazas 

Estrategias para Oportunidades 

Estrategias para contingencias 

Reevaluación de los Riesgos 

Análisis de variación y de tendencias 

Análisis de reservas 

Puesta en común de las experiencias de los participantes 

Simulación de pruebas de examen 

 

 

 
Al finalizar el Workshop se realizarán Tests del área de conocimiento tratada, que serán comentados, para 
familiarizar a los asistentes con el examen de certificación PMP™ de PMI® 

 

Áreas de conocimiento del PMBOK® 

Integración Ámbito Tiempo Costes RRHH Comunicación Calidad Riesgos Compras 

 


