
 

 
 

 

 

 
Gestión del Alcance del Proyecto   Workshop II 

     

 
Descripción: 
   

 

En esta sesión se estudiarán los procesos necesarios para asegurarse que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para 

completar el proyecto satisfactoriamente. 

El entendimiento del alcance del proyecto es la base sobre la que construir 
los otros aspectos de planificación y la descomposición detallada de trabajo 
(WBS: Work Breakdown Structure) se considera una herramienta básica 

para ello. 

 
 

* Permite obtener PDUs para el 
mantenimiento de la certificación 
PMP™ 
 

   

 Programa: 

Introducción a la Gestión del Alcance 

 

Procesos 

Planificación del Alcance 

Definición del Alcance 

Crear EDT 

Verificación del Alcance 

Control del Alcance 

 

Herramientas 

Juicio de Expertos  

Plantillas, Formularios, Normas  

Análisis del Producto  

Identificación de Alternativas  

Análisis de los Interesados  

Plantillas de Estructura de Desglose 
del Trabajo  

Descomposición 

Análisis de Variación  

Replanificación  

Sistema de Gestión de la 
Configuración  

 

Puesta en común de las experiencias 
de los participantes 

 

Simulación de pruebas de examen 

 

 

 
Al finalizar el Workshop se realizarán Tests del área de conocimiento tratada, que serán comentados, para 
familiarizar a los asistentes con el examen de certificación PMP™ de PMI® 

 

Áreas de conocimiento del PMBOK® 

Integración Ámbito Tiempo Costes RRHH Comunicación Calidad Riesgos Compras 

 


