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Catalogacion de los atributos
GESTION DE PERSONAL | TIEMPO DE ENTREGA
\1 rl e R w
(20 - 30) Répida M aximo per mitido
(20 - 25) Muy répida ( % )
e H 25 - 30) Répid
Adecuacion 1 (30 - 60) Media 530-403 s . ,
(dias) (40 - 50) Media -
(60-120) Lenta (50 60) Media lenta (0- 10) Plazo fijo
o : (10 - 30) Plazo moder ado
(1-5) Rapido (30 - 300) Sin limites
Salida (5-10) Medio 7
(dias) (10-15) Lento
L 0) Sin modificacié
I ncor poracion (1-10) Rapida Eo)lo;graz;f‘iﬁa "
: 10 - 20) Plazo fijo moder adi
(dias) (10- 20) Media 220-303 p|$3 r::gdr;ad% °
( 20 - 40) Lenta (30 - 40) Plazo moderado alto
orrTueVo € :
estimacion y gestiéon de proyectos 7
Arboles de decision: C4.5
Si Condicién 1esV,: Clase C1
Si Condicién 1 esV,:
y Si Condicién 2 esV;: Clase C2
V1 2 Condicién 2 esV,: Clase C2
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c LN
1 Si Condicion 1 esV, o Condicion 1 esV,
y Condicién 2 esV entonces Clase C1
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V, entonces Clase C2
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION
Atributo Valor Unidad
Esfuerzo 208 Técnicos-dia
ESTIMACIONESINICIALES Tiempo 101 Dias
Tamarfio 67800 LDC
[ COMPLEJIDAD | | Dedicadien formacien 15 %
’ Retraso incor poracion 10 Dias
| GESTION DE PERSONAL | | Rerasosalica 1 Dias
| ASIGNACION DE ESFUERZO | | Dedicacion media 40 %
| TI EM PO DE ENTREGA | Aplazamimto maximo 50 %
| RETRASOSMEDIOS | | Retrasoen s0A 5 Dias
| VALORESNOMINALES | Infraestimacion efuerzo 48 %
| OTROS | Rotacién 1000 Dias
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION

Andlisis post-mortem
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION
Definicion del entorno y de los resultados deseados

Tiempo de entrega (dias)

BUENOS: Vaores comprendidos entre la estimacion inicial y €l vaor
final obtenido en la simulacion nominal

MALQOS: Valores superiores a vaor final obtenido en la simulacion
nominal

Coste (técnicos -dia)

BUENOS: Vaores comprendidos entre laestimacion inicial y € valor
final obtenido en la simulacién nominal

MALOS: Vaores superiores a valor fina obtenido en la simulacion
nominal
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION

Se habrian obtenido, smultaneamente, BUENOS resultados
para €l costey tiempo de entrega del proyecto Si:

DEDIC> 0,87, RETAR > 14

RETAR <£9; RETRA>8

Un nuevo enfoque en la
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION

para el costey tiempo de entrega del proyecto si:

Se habrian obtenido, simultaneamente, BUENOS resultados

altos o muy altos’

O bien si:

“La dedicacion media de los técnicosy €l retraso medio
en la incorporacion de las tareas nuevas hubiesen sido

hubiese sido media o lenta”

estimacion y gestion de proyectos

“La dedicacion media de |os técnicos hubiese sido alta
0 muy alta pero € retraso medio en la incorporacién de las
tareas nuevas hubiese sido bajo y la salida de los técnicos
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION

Compar acion de resultados
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OBTENCION DE REGLASDE GESTION

Reglas de gestion que nos hubiesen per mitido estimar
resultados BUENOS, simultaneamente, para €l tiempo
y €l coste
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CONCLUSIONES

Podemos asegurar que:

Es posible obtener, automaticamente,
reglas de gestion que nos permitan
conocer los resultados deseados para
nuestro proyecto
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UN NUEVO ENFOQUE EN LA ESTIMACION Y
GESTION DE PROYECTOS

Para masinformacion dirigirse a:
isabel.ramos@lsi.us.es
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